

MÓDULO: BTVDS 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software

ESTUDIANTE: Emerson Josue Andrade Medina

EQUIPO / N.º: 03

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 23/09/2026

ACTIVIDAD: Planificación del Proyecto mediante la Acción Completa y Selección del DBMS

1. Cronograma de Trabajo Integral

Semana	Etapas	Actividad principal	Responsable	Fecha límite
1	Informar	Investigar las necesidades del gimnasio y recopilar los requerimientos del sistema.	Líder y equipo	30/09/2026
2	Planificar	Organizar las actividades, diseñar la estructura de la base de datos y definir herramientas.	Analista y diseñador	07/10/2026
3	Decidir	Comparar MySQL, PostgreSQL y SQL Server y seleccionar el DBMS para el proyecto.	Todo el equipo	14/10/2026
4	Ejecutar	Crear la base de datos, tablas e iniciar el desarrollo del Sistema de Información Gerencial.	Programadores	21/10/2026
5	Controlar	Realizar pruebas, detectar errores y verificar el funcionamiento del sistema.	Encargado de pruebas y equipo	28/10/2026
6	Valorar	Evaluar los resultados, realizar correcciones y preparar la presentación del proyecto.	Todo el equipo	04/11/2026

2. Matriz Ponderada de Selección de DBMS

Criterio	Peso	MySQL	PostgreSQL	SQL Server
Costo de licencia	40%	Muy favorable	Muy favorable	Menos favorable en edición comercial
Consumo de memoria	30%	Bajo/medio	Medio	Medio/alto
Compatibilidad con PHP 8.x	30%	Alta	Alta	Alta

3. Inicialización del Repositorio Git

git init

git add .

git commit -m "feat: cronograma y matriz de seleccion de DBMS"

git log --oneline

Contenido sugerido del archivo .gitignore:

.env

*.log

vendor/

node_modules/

4. Acta de Compromiso y Distribución de Roles

Todos los integrantes nos comprometemos a cumplir con las tareas asignadas según nuestro rol, participar activamente en el desarrollo de FitZone, respetar las fechas establecidas, mantener una buena comunicación y trabajar en equipo para desarrollar un sistema de gestión de gimnasio funcional, organizado y de calidad.

Rol	Compromiso
Líder de Proyecto	Coordinar al equipo, asignar tareas y supervisar el desarrollo de FitZone
Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica del sistema y las funciones principales de FitZone.
Administrador de Base de Datos	Diseñar, administrar y mantener la base de datos de FitZone.
Desarrollador Frontend	Desarrollar las interfaces y pantallas del sistema de gestión del gimnasio.
Analista de Sistemas	Analizar las necesidades del gimnasio y definir los requisitos de FitZone.
Diseñador UI/UX	Diseñar una interfaz atractiva, clara y fácil de utilizar para los usuarios de FitZone.
Tester / Control de Calidad	Realizar pruebas, detectar errores y verificar el correcto funcionamiento de FitZone.

Integrantes y firmas:

N°	NOMBRE	FIRMA
1	Emerson Josue Andrade Medina	
2	Rosa Griselda Marquez Navarrete	
3	Jhojalmar Stiven Villacorta Orellana	
4	Angie Yolibeth Rivera Marquez	
5	Yorleni Denisse Hernandez Rodrigues	
6	Lydia Rakel Cortez Garcia	
7	Diego Stiven Ramirez Sanches	

5. Autoevaluación PIN

Dimensión	Reflexión y Evidencia Escrita del Estudiante
P - POSITIVO	Aprendí a organizar un proyecto de software mediante las 6 etapas de la Acción Completa. También aprendí a crear un cronograma, comparar diferentes motores de base de datos e iniciar un repositorio con Git.
I – INTERESANTE	Me pareció interesante comparar MySQL, PostgreSQL y SQL Server para elegir el motor de base de datos más adecuado para el proyecto. También fue útil aprender a utilizar Git para llevar un control de los cambios del proyecto.
N - NECESITA MEJORAR	Necesito mejorar en el uso de los comandos de Git y comprender mejor cómo elegir el DBMS más adecuado según las necesidades del proyecto. También me quedó la duda de cómo organizar correctamente las actividades dentro de las 6 semanas.

¿Qué aprendí?

Aprendí a organizar un proyecto por etapas y a utilizar Git para llevar un control de los cambios.

¿Qué se me dificultó?

Se me dificultó al principio entender cómo iniciar el repositorio y hacer el primer commit.

¿Cómo lo resolví?

Lo resolví siguiendo los pasos de Git y revisando que los archivos estuvieran dentro de la carpeta del proyecto.

Compromiso

Emerson Josue Andrade Medina	Líder de Proyecto	Coordinar al equipo, asignar tareas y supervisar el desarrollo de FitZone.
Jhojalmar Stiven Villacorta Orellana	Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica del sistema y las funciones principales de FitZone.
Rosa Griselda Marquez Navarrete	Administrador de Base de Datos	Diseñar, administrar y mantener la base de datos de FitZone.
Angie Yolibeth Rivera Marquez	Desarrollador Frontend	Desarrollar las interfaces y pantallas del sistema de gestión del gimnasio.
Yorleni Denisse	Analista de	Analizar las necesidades del gimnasio y definir

Hernandez Rodrigues	Sistemas	los requisitos de FitZone.
Lydia Rakel Cortez Garcia	Diseñador UI/UX	Diseñar una interfaz atractiva, clara y fácil de utilizar para los usuarios de FitZone.
Diego Stiven Ramirez Sanches	Tester / Control de Calidad	Realizar pruebas, detectar errores y verificar el correcto funcionamiento de FitZone.